[image: ][image: ]
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ППМИ В 2023 ГОДУ
	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Этап реализации
	Сроки реализации этапа

	1. 
	Объявление старта конкурсного отбора. Рассылка писем, календарного плана конкурса, графика обучающих мероприятий
	24.10.2022 г.

	1. 
	Обучающие мероприятия по участию в конкурсном отборе для представителей муниципальных образований РБ
	25.10.2022-03.11.2022 г.

	Контрольная точка
Завершены обучающие мероприятия для представителей ОМСУ 
	03.11.2022 г.

	1. 
	Проведение мероприятий с населением (предварительные и итоговые собрания с предоставлением графика итоговых собраний в ЦИГИ). Заполнение электронных протоколов на сайте ППМИ
	до 31.12.2022 г.

	Контрольная точка
Завершены все итоговые собрания. Электронные протоколы направлены консультантами ЦИГИ
	31.12.2022 г.

	1. 
	Проверка электронных протоколов консультантами ЦИГИ
	01.12.2022-27.01.2023

	Контрольная точка
Электронные протоколы проверены консультантами ЦИГИ
	27.01.2023

	1. 
	Заполнение конкурсной заявки и загрузка документов на сайте ppmi.bashkortostan.ru. Предоставление консультантами ЦИГИ доступа для сдачи заявки в печатном виде
	30.01.2023-05.02.2023 г.

	Контрольная точка
Все заявки на сайте ППМИ одобрены для очной сдачи печатных форм 
	05.02.2023 г.

	1. 
	Прием конкурсной документации (регистрация заявок на участие в конкурсном отборе; предварительное рассмотрение консультантами ЦИГИ электронных и печатных документов, приложенных к заявке)
	06.02.2023-07.03.2023 г.

	1. 
	Оценка конкурсных заявок, формирование предварительных рейтингов
	09.03.2023-23.03.2023 г.

	Контрольная точка
Проведено заседание конкурсной комиссии по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2023 году
	29.03.2023 г.

	1. 
	Подготовка и принятие  распоряжения о выделении субсидии победителям
	

	1. 
	Доведение лимитов бюджетных обязательств до МО
	В течение 3 рабочих дней с момента выхода распоряжения

	1. 
	Заключение соглашений
	В течение 20 рабочих дней с момента выхода распоряжения

	1. 
	Предоставление субсидий бюджетам МО
	В соответствии с установленными сроками

	1. 
	Проведение конкурентных процедур
	Май-июнь 2023 г.

	1. 
	Проведение ремонтно-строительных работ
	Июнь-ноябрь 2023 г.

	1. 
	Открытие объектов
	Ноябрь-декабрь 2023 г.
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